ಈ) ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ 4.57 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

739(777) ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ) : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವರೆ :

ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 40 ರಿಂದ 2000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ;

ಆ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ (ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ;

ಇ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ?

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಸಚಿವರು) :

ಅ) ಮತ್ತು ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 777 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–I

	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ.												ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.	ಯೋಜನೆ ಅಡ್ಮಿಷ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್–2010ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2010–11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಬೆಂಡ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	65	2002–03	60.00	150.00	125.00	0.00	125.00	ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
2	ಚಿಕಗುಂಡವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	60	2006–07	76.00	78.00	39.41	0.00	39.41	ಒಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	– ಪದರ –
3	ಅತಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	150	2007–08	128.00	170.00	160.81	0.00	160.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–
4	ಕೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	120	2008–09	143.50	200.00	140.60	0.00	140.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–
5	ಮುಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯಂಗಳ ಕೆರೆ.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	117	2009–10	85.00	90.00	44.15	16.00	60.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–
6	ಸಮೋಲಮೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಪದಾರ್ಪ	180	2009–10	40.00	40.00	27.32	10.00	37.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–
7	ಭೋಪಾಲಗಡ ದೇಸಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	ಬೀದರ	ಔರಾದ.	ಪದಾರ್ಪ	1000	2010–11	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.	–
8	ಮಿನಕೇರಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಗಿದರ	ಔರಾದ.	ಪದಾರ್ಪ	342	2010–11	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	–ಪದರ–	–
9	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಲಾಬಾದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ.	ಔರಾದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–I	45	2009–10	90.00	90.00	56.44	81.17	137.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	–
10	ಹೊಳೆ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ.	ಔರಾದ.	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ–I	70	2009–10	220.00	220.00	36.18	189.52	225.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–
11	ಮೇಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಕರಣ	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	100	2010–11	30.00	30.00	1.12	0.00	1.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	–
12	ಕೋಸೆಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	100	2010–11	30.00	30.00	0.00	17.25	17.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	–
13	ಚಿಟ್ಟಾ (ಸ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೀದರ	ಔರಾದ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	100	2009–10	30.90	30.00	16.80	12.61	29.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	–

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.	ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವರ್ಷ.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2010ರ ವರೆಗಿನ ಖರ್ಚು	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವರಿಗಳ ಖರ್ಚು	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ರಾಜಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.	100	--	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೂಳು ಹೈಜಾಗ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕಳಪೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರ ಕಳಪೆಗೊಳಿಸುವ ವೀರು ಹೂಡಬಹುದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
15	ಕಮಲಾಪುರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್-1	158	2010-11	86.00	86.00	0.00	0	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
16	ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	30.00	30.00	22.63	0.96	23.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
16	ಒಟ್ಟು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ				2747		1140.5	1334.08	670.46	327.51	997.97		
17	ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಣ್ಣಕರ್	115	2005-07	148.00	200.00	179.72	0.00	179.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
18	ಬೆಮಗಾರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಣ್ಣಕರ್	45	2005-06	51.00	65.00	49.20	0.00	49.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
19	ಮಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಣ್ಣಕರ್	98	2009-10	120.00	120.00	63.02	23.00	86.02	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
20	ದಸ್ಮೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಣ್ಣಕರ್	120	--	120.00	120.00	21.83	0.00	21.83	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.
21	ಔರಾದಿನಹಿರ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಸಣ್ಣಕರ್	120	--	140.00	140.00	28.59	0.00	28.59	ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	- ಸದರ -
22	ಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ-1	6	2008-09	150.00	170.00	115.90	46.46	162.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
23	ಗಿರಗಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ-2	69	2010-11	200.00	200.00	2.00	1.40	3.40	ಪರಿಯಾ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	--
24	ದೇವಣಿಯಂಬಳಿಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್-1	430	2010-11	190.00	190.00	0.00	0	0.00	-- ಸದರ --	--
25	ಹಾರೂರು ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2009-10	30.00	35.00	5.60	9.14	14.94	ಒಡ್ಡಿನ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂಂಡ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
26	ಎಕಲೂರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	29.00	29.00	19.17	0.00	19.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
27	ಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	30.00	30.00	24.37	0.00	24.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.	ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2010ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ಯಮ್ಮಿದಾನಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2010-11	30.00	35.00	1.20	6.56	6.76	ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	ಒಟ್ಟು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ				1218		1138	1354.00	510.8	85.86	596.36		
29	ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ನವಾರ್ಡ	16.22	2006-07	30.00	30.00	13.17	0.00	13.17	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಮೋಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ನವಾರ್ಡ	77	--	150.00	150.00	20.95	0.00	20.95	ಬೆಂಡರ ಕರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬೆಂಡರ ಕರೆಯುವದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
31	ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ-1	60	2009-10	126.00	126.00	67.65	27.00	114.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	-
32	ಪಶ್ಚಿಮವಾಡಿ (ಬ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ-2	120	2010-11	200.00	200.00	4.00	0.00	4.00	ಪಾಯಾ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	-
33	ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	30.00	30.00	12.26	0.84	13.10	- ಸದರ -	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
34	ಚಿತ್ತಕೋಟ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	—	29.50	40.00	22.92	0.00	22.92	ಮತು ಬೆಂಡರ ಪಡುವಕೆ ಹೋರ್ಡಗೊಂಡಿದೆ.	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
35	ಹುಡಾರ ಚಂಬೋರ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	—	135.00	180.00	3.72	0.00	3.72	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
36	ಸೋಣಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	30.00	30.00	28.08	0.00	28.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
37	ಒಳಪಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ.	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	30.00	30.00	1.69	0.00	1.69	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
9	ಒಟ್ಟು ಹುಮನಾಬಾದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				475.22		760.50	816.00	192.54	27.84	220.18		
38	ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರ	ನವಾರ್ಡ	120	2010-11	110.00	110.00	13.25	0.00	13.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.	-
39	ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	30.00	32.00	30.65	1.80	32.45	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
40	ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ನಗರ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	30.00	38.00	35.97	0.99	36.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
3	ಒಟ್ಟು ಬೀದರ ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				280		170.00	180.00	79.87	2.79	82.44		
41	ಸಿಂಧೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನವಾರ್ಡ	56	2009-10	160.00	160.00	85.00	57.28	142.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
42	ರೇಷಿಂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ.	ಬೀದರ	ಬೀದರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2007-08	30.00	30.00	14.32	1.24	15.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬ್ಲಾಕ್	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.	ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್-2010ರ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ಮಂತಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	ಬೇದರ	ಬೇದರ ದಕ್ಷಿಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	--	30.00	30.00	0.50	0.00	0.50	ಕೆಂಡರ ಪಡುವಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
44	ಯಾಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಬೇದರ ದಕ್ಷಿಣ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2003-04	29.50	29.50	8.73	0.98	9.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
45	ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ.	ಬೇದರ ದಕ್ಷಿಣ	4702 ಅಣೆಬಟ್ಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	120	--	148.00	126.00	5.81	0.00	5.81	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.	ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿರಿದ್ಧ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
5	ಒಟ್ಟು ಬೇದರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				296		397.50	375.50	114.16	59.50	173.66		
46	ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಬಾರ್ಡ್	119	2005-06	103.00	103.00	64.16	0.00	64.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
47	ಶೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಬಾರ್ಡ್	40	2008-09	30.00	30.00	16.49	0.00	16.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	-
48	ಗೂಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಬಾರ್ಡ್	50	--	74.50	50.00	11.28	0.40	11.68	ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದರಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
49	ಡಾಬರಗಾಂವ ಮರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಬಾರ್ಡ್	200	--	200.00	155.00	8.00	0.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	-
50	ಜಾಗರಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಎ.ಐಎಬ್ಸ್.ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ನಬಾರ್ಡ್	325	2005-06	196.25	220.00	129.33	0.00	129.33	ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸದ ಹಳೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕೆಲಸದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ ಪಡುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವದಿದೆ.
51	ಭಾಟ ಸಾಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೇದರ.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಎಸ್.ಬಿ.ಎ-I	70	2009-10	170.00	170.00	7.83	47.00	54.83	ಮುಖ್ಯ ಬಂಧಾರ ವಿಂಗಡಾಲ, ತೀಷಾಲ್, ಆಲಿಟಮೆಂಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂಬರುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
52	ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	ಬೇದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಎಸ್.ಬಿ.ಎ	40	2009-10	30.00	30.00	9.73	0.00	9.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಜಲ್ಲೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.	ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ.	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್- 2010ರ ಪರಿಗಣಿತ ಮೊತ್ತ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ತ್ರಿಮಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	40	2009-10	40.00	40.00	19.66	23.51	43.17	ಮೇ/2010 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬಲ್ಕಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿಮಳೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾಯದು ಒಡ್ಡು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.	ಕೆರೆಯ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೀದರ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
54	ಹಾಲುಮಡ್ಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್-I	258	2010-11	100.00	100.00	0.00	0.99	0.99	- ಸದರ -	ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 01-12-2010 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
55	ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್-I	133	2010-11	68.00	68.00	0.00	0.67	0.67	- ಸದರ -	- ಸದರ -
56	ಧನ್ನೂರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್-I	69	2010-11	50.00	50.00	0.00	0.45	0.45	- ಸದರ -	- ಸದರ -
57	ಕೆಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	30.00	30.00	10.02	0.00	10.02	ಒಡ್ಡಿನ ರಿಪೇರಿಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
58	ಬಾಮೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	29.00	29.00	21.04	4.80	25.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	--
59	ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2006-07	30.00	30.00	9.78	0.00	9.78	ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶ: ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
60	ಆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	40	2008-09	26.00	40.00	18.38	0.20	18.58	ಒಡ್ಡಿನ ಈ ಟ್ರೇಂಚ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	- ಸದರ -
61	ಡೋಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	120	--	122.00	122.00	0.75	0.00	0.75	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ
62	ನಾವಿಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ.	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	4702 ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು	190	--	80.00	80.00	1.32	0.00	1.32	-ಸದರ-	- ಸದರ -
17	ಒಟ್ಟು ಭಾಲ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ				1834		1378.75	1347.00	335.77	77.22	402.99		

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 777 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–2

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2010–11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ.	ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ.	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ.	ಫೆಬ್ರುವರಿ–2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ
1	2	3	4	5
1	ನಬಾರ್ಡ.	548.40	233.00	224.29
2	ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ.	370.03	350.00	349.22
3	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	61.36	63.50	61.77
4	ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್.	48.90	5.00	5.00
5	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	234.00	133.25	113.98
	ಒಟ್ಟು.	1262.69	784.75	754.26
6	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	96.00	75.00	66.28
7	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	25.00	20.00	2.96
	ಒಟ್ಟು.	121.00	95.00	69.24
	ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1383.69	879.75	823.50